| | |
|---|---|
| UỶ BAN NHÂN DÂN<br>TỈNH THANH HOÁ<br>**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 753 /QĐ-SNN&PTNT | *Thanh Hóa, ngày 04 tháng 11 năm 2019* |

# QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu (TH/W9/KB-KCB/2018): Xây dựng, cải tạo và nâng cấp các tuyến kênh B22A, B26, B28 và B30-1 Dự án thành phần Nâng cấp hệ thống kênh Trạm bơm Nam sông Mã, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ (WB7)**

## GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THANH HÓA

Căn cứ các luật của Quốc hội: Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các nghị định của Chính phủ: Số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2896/QĐ-BNN-XD ngày 09/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng công trình Dự án thành phần Nâng cấp hệ thống kênh Trạm bơm Nam sông Mã, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ (WB7);

Căn cứ Quyết định số 1062/QĐ-SNN&PTNT ngày 24/10/2018 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu (TH/W9/KB-KCB/2018): Xây dựng, cải tạo và nâng cấp các tuyến kênh B22A, B26, B28 và B30-1, dự án thành phần Nâng cấp hệ thống kênh Trạm bơm Nam sông Mã, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ (WB7);

Căn cứ Công văn số 8153/BNN-XD ngày 30/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu TH/W9/KB-KCB/2018, dự án thành phần Nâng cấp hệ thống kênh Trạm bơm Nam sông Mã, tỉnh Thanh Hóa, dự án WB7;

Căn cứ Hợp đồng xây dựng số 196/2018/HĐXL-WB7 ngày 30/10/2018 ký giữa Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa và Liên danh Tổng công ty xây dựng nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa – Công ty CP và Công ty CP xây dựng nông nghiệp Thanh Hóa về việc thi công gói thầu (TH/W9/KB-KCB/2018);

Xét đề nghị tại Tờ trình số 151/TTr-BQLDANN ngày 30/10/2019 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa về việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu (TH/W9/KB-KCB/2018): Xây dựng, cải tạo và nâng cấp các tuyến kênh B22A, B26, B28 và B30-1, dự án

thành phần Nâng cấp hệ thống kênh Trạm bơm Nam sông Mã, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ (WB7) và đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Nông nghiệp và PTNT,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu (TH/W9/KB-KCB/2018): Xây dựng, cải tạo và nâng cấp các tuyến kênh B22A, B26, B28 và B30-1, dự án thành phần Nâng cấp hệ thống kênh Trạm bơm Nam sông Mã, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ (WB7), gồm những nội dung sau:

***1. Lý do điều chỉnh***

Theo hợp đồng đã ký, gói thầu (TH/W9/KB-KCB/2018) sẽ hoàn thành thi công trước 30/10/2019. Tuy nhiên, do khó khăn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng nên việc bàn giao mặt bằng cho nhà thầu chưa đáp ứng theo yêu cầu. Mặt khác, gói thầu có một số hạng mục, công việc phải điều chỉnh, bổ sung theo ý kiến thống nhất chủ trương của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 7415/BNN-XD ngày 07/10/2019. Vì vậy, việc điều chỉnh (gia hạn) thời gian thực hiện hợp đồng để nhà thầu hoàn thành thi công các hạng mục còn lại là cần thiết.

Việc điều chỉnh (gia hạn) thời gian thực hiện hợp đồng đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT đồng ý chủ trương tại Công văn số 8153/BNN-XD ngày 30/10/2019.

***2. Nội dung điều chỉnh***

Điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng: Hoàn thành trước ngày 30/6/2020.

**Điều 2.** Giao cho Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này và ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 8153/BNN-XD ngày 30/10/2019 tổ chức thực hiện điều chỉnh và quản lý hợp đồng theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Nhà tài trợ; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ đầu tư về chất lượng, tiến độ thi công của gói thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***
- Như điều 3 QĐ;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c);
- Ban CPO (để b/c);
- PGĐ Sở Đặng Tiến Dũng;
- Kho bạc NN tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, KHTC.

**GIÁM ĐỐC**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỈNH THANH HÓA

**Lê Đức Giang**

