UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 327 /SNN&PTNT-QLXDCT

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 01 năm 2021

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU ĐƯA CÔNG TRÌNH VÀO SỬ DỤNG

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành.

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 484/2017/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của UBND tỉnh về việc phân công, phân cấp, ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá;

Căn cứ Công văn số 26/BC-UBND ngày 26/01/2021 của UBND huyện Thạch Thành về việc Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp hồ Đá Mài, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập Đoàn kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng như sau:

1. Thời gian kiểm tra: Ngày 02/02/2021 (thứ 3). Kiểm tra hiện trường tại công trình thi công và kiểm tra hồ sơ tại UBND huyện Thạch Thành.

2. Thành phần đoàn kiểm tra:

- Ông: Trịnh Đình Hải — Phó Trưởng phòng QLXDCT-Trưởng đoàn;
- Ông: Chu Việt Sơn — Chuyên viên phòng QLXDCT;
- Ông: Phạm Ngọc Sơn — Chuyên viên phòng QLXDCT.

3. Nội dung kiểm tra:

3.1. Kiểm tra hiện trạng các bộ phận công trình bằng trực quan và kiểm tra các số liệu quan trắc đo đạc so với yêu cầu của thiết kế.

3.2. Kiểm tra sự tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình trên cơ sở kiểm tra hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng (Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình theo Phụ lục III - Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016).

3.3. Kiểm tra sự tuân thủ các quy định khác của pháp luật về xây dựng có liên quan.

Đề nghị UBND huyện Thạch Thành tập hợp hồ sơ, tài liệu và mời các đơn vị có liên quan làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và PTNT./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, QLXDCT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỈNH THANH HÓA

Nguyễn Hoài Nam